
SCRUM EM DIFERENTES CONTEXTOS

INTEGRANTES

David Walison, Felipe Mathias, Gabriel Santos,
Henrique Jardim, Luiza Vicaria e Renzo Orfila

OBJETIVO

Seminário: Teoria e Análise Prática

DATA

14 de Setembro, 2026

OBJETIVO DO SEMINÁRIO

INTEGRAR **TEORIA** E **PRÁTICA** NO
AMBIENTE ACADÊMICO.

- **FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

Apresentar os conceitos essenciais da metodologia ágil Scrum, seus papéis e artefatos.

- **ANÁLISE DE CASOS**

Explorar a viabilidade do Scrum em três contextos distintos

- **DISCUSSÃO EM SALA**

Promover o debate sobre os benefícios, desafios e resultados reais observados nos estudos.

SCRUM: TEORIA ESSENCIAL

PAPÉIS

- **Product Owner:** Define prioridades e visão do produto.
- **Scrum Master:** Facilitador e removedor de impedimentos.
- **Time:** Equipe multidisciplinar e auto-organizada.

EVENTOS

- **Sprint:** Ciclo de trabalho (1 a 4 semanas).
- **Daily Scrum:** Alinhamento diário de 15 min.
- **Review & Retrospective:** Inspeção e adaptação do processo.

ARTEFATOS

- **Product Backlog:** Lista ordenada de requisitos.
- **Sprint Backlog:** Itens selecionados para a Sprint.
- **Incremento:** Parte funcional do produto entregue.

TRÊS ARTIGOS, UM EIXO COMUM

01

SOFTWARE & MPEBT

Foco na viabilidade do Scrum em micro e pequenas empresas de base tecnológica com recursos restritos.

02

IMPLANTAÇÃO DO SCRUM EM SOFTWARE

Adaptação do Scrum aplicado em uma empresa de desenvolvimento de software

03

INOVAÇÃO SOCIAL

Uso do Scrum para acelerar o desenvolvimento de soluções financeiras para o público de baixa renda.

CASO 1: SOFTWARE & MPEBT

Aplicação do Scrum no desenvolvimento de um produto de software

O PONTO DE PARTIDA

A empresa usava o modelo **cascata**. O planejamento era feito antecipadamente, mas parte do que estava no papel não chegava a ser implementado.

A pesquisa-ação envolveu uma equipe de **seis pessoas** e acompanhou a mudança para ciclos curtos e incrementais.

Adaptação importante: como não havia cliente definido, alguém da própria equipe assumiu o papel de Product Owner.

O QUE ACONTECEU NA IMPLANTAÇÃO

01 Diagnóstico Pesquisadores mapearam o problema e o funcionamento da empresa.	02 Planejamento Seminários e entrevistas prepararam a equipe para o Scrum.
03 1ª iteração Definição de Scrum Master, Product Owner, backlog e prioridades.	04 2ª iteração A equipe começou a estimar melhor e a ganhar fluidez.
05 Iteração final Últimos sprints, testes e melhorias na implementação.	06 Análise Resultados foram categorizados e comparados pela pesquisa.

Problemas iniciais

Sprints longos, reuniões diárias desencontradas e encontros pouco produtivos.

Melhorias

Mais comunicação, colaboração e motivação entre os participantes.

Efeito final

Menor prazo, menor risco, menor uso de recursos e maior produtividade.

CASO 2: IMPLANTAÇÃO DO SCRUM EM SOFTWARE

“Metodologia Ágil Scrum para Desenvolvimento de Software: estudo a partir de um relato de implantação”

O artigo combina **pesquisa bibliográfica** com a análise de um caso real para mostrar como o Scrum foi aplicado em uma empresa de desenvolvimento de software.

FASES DO ESTUDO

01 Pesquisa teórica Levantamento de livros, artigos e materiais sobre Scrum e metodologias ágeis.	02 Práticas do Scrum Apresentação de sprints, reuniões e formas de organizar as atividades.
03 Caso real Observação da implantação do Scrum em uma empresa de desenvolvimento.	04 Análise final Verificação das dificuldades, adaptações e resultados da utilização.

O QUE ACONTECEU NA PRÁTICA

A equipe passou a utilizar o Scrum para organizar e acompanhar o desenvolvimento, mas a implantação não ocorreu sem dificuldades.

Planejamento

Houve problemas para definir adequadamente as atividades de cada sprint.

Estimativas

A equipe teve dificuldade para estimar corretamente o esforço e o tempo de trabalho.

Capacidade limitada

Havia muitas solicitações para a quantidade de pessoas disponível, dificultando o cumprimento das tarefas.

Aprendizado

O Scrum precisa ser compreendido e acompanhado continuamente; apenas adotar os nomes das práticas não é suficiente.

Resultado positivo

Melhor organização das atividades e maior visibilidade sobre o andamento do desenvolvimento.

Condição para funcionar

Bom planejamento, estimativas realistas e acompanhamento durante toda a sprint.

Conclusão do artigo

O Scrum pode gerar bons resultados, desde que seja aplicado corretamente e adaptado à capacidade da equipe.

CASO 3: INOVAÇÃO & GESTÃO FINANCEIRA

Aplicação prática do Scrum em um projeto tecnológico voltado ao público de baixa renda

FASES E EXECUÇÃO

- 01

Estruturas iniciais

Acompanhamento da equipe, definição do backlog e elaboração dos diagramas iniciais.
- 02

Implementação do Scrum

Observação ativa das fases de desenvolvimento com o Jira como software de organização.
- 03

Sprints e prioridades

As funcionalidades foram desenvolvidas seguindo a ordem de prioridade do backlog.
- 04

Testes e análise

Aperfeiçoamentos e testes foram realizados até o software ficar pronto para utilização.

Método	Feedback
Pesquisa aplicada e pesquisa-ação, com dados qualitativos e quantitativos.	Observação, métricas, entrevistas e questionários com usuários finais.

RESULTADOS COM USUÁRIOS

A flexibilidade do Scrum permitiu melhorar o software em pouco tempo, usando feedbacks ao longo do desenvolvimento.

85%
relataram satisfação com a aplicação.

90%
consideraram a aplicação fácil de usar.

80%
ficaram satisfeitos com as funcionalidades.

O estudo relaciona desenvolvimento ágil, inovação tecnológica e alinhamento às expectativas do usuário.

ANÁLISE COMPARATIVA

CRITÉRIO	ARTIGO 1: MPEBT	ARTIGO 2: RELATO DE IMPLANTAÇÃO	ARTIGO 3: PROJETO TECNOLÓGICO
Tema	Scrum no desenvolvimento de produto de software em uma pequena empresa de base tecnológica.	Scrum no desenvolvimento de software a partir de um relato de implantação em uma empresa do setor.	Scrum na criação de software de gestão financeira para o público de baixa renda.
Método	Pesquisa aplicada, descritiva e predominantemente qualitativa, com pesquisa-ação.	Pesquisa bibliográfica somada à análise de um caso real de utilização do Scrum.	Pesquisa aplicada e pesquisa-ação, com observação, métricas e questionários.
O que aconteceu?	A equipe saiu do modelo Cascata, definiu papéis, backlog, prioridades e trabalhou em iterações.	A implantação revelou dificuldades no planejamento e nas estimativas; havia mais solicitações do que pessoas disponíveis para executá-las.	A equipe definiu o backlog, priorizou funcionalidades, desenvolveu em sprints, testou e ajustou o software com feedback.
Resultado	Mais comunicação, colaboração, motivação, produtividade e menor prazo/risco.	Melhor organização e acompanhamento, desde que haja planejamento, compreensão e acompanhamento contínuo.	Maior velocidade de implementação e satisfação dos usuários.

CONCLUSÕES E DISCUSSÃO

O SCRUM É UMA
FERRAMENTA **VERSÁTIL**
QUE IMPULSIONA A
EFICIÊNCIA EM QUALQUER
SETOR.

A análise dos casos demonstra que a agilidade não é exclusiva do software, mas uma necessidade estratégica para inovação e gestão de serviços complexos.

QUESTÕES PARA A SALA

- ? Como adaptar o Scrum em ambientes com recursos extremamente limitados?
- ? Quais os maiores riscos de falha na transição do modelo Cascata para o Ágil?
- ? O Scrum pode ser aplicado em projetos acadêmicos do nosso curso?

BIBLIOGRAFIA

CARVALHO, Bernardo Vasconcelos de; MELLO, Carlos Henrique Pereira. Aplicação do método ágil Scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica. Gestão & Produção, São Carlos, v. 19, n. 3, p. 557-573, 2012. DOI: 10.1590/S0104-530X2012000300009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/34xH953TFwLPYDB9BYdJghL/>.

PIRES LODDI, Vitor; RIBEIRO DE CAMPOS, Ronaldo. Metodologia ágil Scrum para desenvolvimento de software: estudo a partir de um relato de implantação. Revista Interface Tecnológica, Taquaritinga, SP, v. 18, n. 1, p. 28–41, 2021. DOI: 10.31510/infa.v18i1.1085. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/1085.

GUARDEZI, Luis Fernando. Gestão da inovação: a aplicação prática do Scrum em um projeto tecnológico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. Orientador: Luciano da Costa Barzotto. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/40493/1/gestaoinovacaoaplicacaoscrum.pdf>.

Obrigado!